Утверждаю:
Директор ОГБПОУ
«Спасский политехникум»
М.А. Алимов

ПЛАН
подготовки и проведения промежуточной и итоговой аттестации в 2020-2021 уч. году

Содержание работы	Сроки	Ответственный
Утвердить составы аттестационных комиссий для сдачи обучающимися академической задолженности	Сентябрь	Зав. учебной частью
Подготовить приказ о формах и сроках проведения промежуточной аттестации и довести информацию до сведения обучающихся	Октябрь	Зав. учебной частью
Разработать темы ВКР, рассмотреть их на заседании методической комиссии	Ноябрь	Зав. учебной частью
Подготовить приказ о назначении руководителей ВКР и о закреплении тем ВКР за обучающимися с указанием сроков выполнения	Декабрь	Зав. учебной частью
Утвердить состав Государственных экзаменационных комиссий для проведения ГИА	До 20 декабря	Зам. директора
Утвердить приказом программу ГИА и довести информацию до сведения обучающихся	Декабрь	Зав. учебной частью
Составить список рекомендуемой литературы для выполнения ВКР	Январь	Зав. учебной частью
Разработать задания для ВКР, рассмотреть их на заседании методической комиссии	Февраль	Зав. учебной частью
Выдать обучающимся задания для ВКР	До 5 апреля	Руководители ВКР
Составить расписание экзаменов, консультаций и довести информацию до сведения обучающихся	Май	Зав. учебной частью
Провести педагогический совет о допуске обучающихся к аттестации	Май	Зам. директора
Подготовить и утвердить экзаменационный материал	За 2 недели до экзаменов	Зав. учебной частью Преподаватели
Подготовить сводные ведомости итоговых оценок	Май	Зав. учебной частью Кл. руководители
Провести педагогический совет по итогам аттестации	Июнь	Зам. директора

Зам. директора _____ Е.А. Ускова